


# Helhedsplan Møldrup

10. maj 2019

## Status på helhedsplan

På afdelingsmøde sidst på året i 2017, godkendte beboerne i afdelingen en helhedsplan, der udover en sammenlægning af afdelingerne også indeholdte forskellige byggetekniske genopretningsarbejder.

Den fremlagte tidsplan angav, at de bygningstekniske arbejder skulle ske i løbet af 2019, men vi er desværre nødt til at meddele, at disse bliver udsat. Hele 2018 har man kæmpet med nogle tekniske IT-problemer i forhold til sammenlægningen af afdelingerne, som har gjort at Landsbyggefonden ikke har kunnet behandle den del af helhedsplanen. Derfor er vi reelt kommet et helt år bagud i forhold til den fremlagte tidsplan, og den nye tidsplan ser således ud:



(Hvis du ikke helt kan huske, hvad helhedsplanen indeholder, kan du se det godkendte materiale på <https://afd328-0.lejerbo.dk/> )

De boliger, der er planlagt solgt, vil tidligst blive sat til salg ultimo 2019; når Skema A er godkendt, indsendes en ansøgning om salg til Boligministeriet, og hvornår boligerne sættes til salg afhænger af sagsbehandlingstiden i ministeriet. Vi skal nok orientere de berørte beboere, så snart der er nyt i den del af sagen.

**Med venlig hilsen**  
**Lejerbo**